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Työssä perehdytään linjasaneerauksen yhteydessä tehtäviin purkutöihin. Tavoitteena on ymmär-
tää purkutyön monimuotoisuus ja haastavuus osana linjasaneerausta. Purkutyön vaiheet käy-
dään läpi alkaen asbestipurusta ja päättyen purkujätteen poisvientiin. Työssä otettaan kantaa 
työnjohdon toimiin purkutöiden yhteydessä. Purkutöiden valvominen ja aikataulun seuraaminen 
työmaalla ovat yksi osa työnjohtajan tehtäviä.  
 
Vaihtoehtoiset saneerausmuodot esitellään myös pikaisesti tekstin alkupuolella. Työturvallisuutta 
käsitellään tekstin jälkipuoliskolla ja se on kaiken tekemisen perusta. 
 
Purkutyöt ovat linjasaneerauksen ensimmäinen osa. Työn laatu osoittaa purkuyrityksen tavan toi-
mia ja mukautua työmaalle. Taitavat purkutyöntekijät tekevät työnsä huolellisesti aiheuttamatta 
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LÄHTEET 
LIITE 1 Esimerkki työnjohtajan purkutyön seurantalomakkeesta 




Linjasaneerausten määrä on suuressa kasvussa kaikkialla Suomessa. Usein tä-
män tyyppisten töiden teettäminen aloitetaan liian myöhään. Tästä syystä put-
kistot ovat monesti huonossa kunnossa. Viemäri-, käyttövesi- ja sähkölinjojen 
korjaaminen on erittäin tärkeä asia ja se nostaa pitkällä aikavälillä kiinteistön ar-
voa. Linjasaneeraukset ovat yleensä kalliita ja aikaa vieviä prosesseja.  
Tässä työssä luodaan katsaus linjasaneerauksen yhteydessä tehtäviin mittaviin 
purkutöihin. Työnjohto valvoo työn etenemistä ja sen turvallisuutta. Purkutyöt 
ovat ensimmäinen työvaihe työmaalla. Purkumiehet ovat alansa erikoisammatti-
laisia ja työ teetetäänkin usein alihankkijalla. Työt tehdään järjestelmällisesti 
suunnitelman mukaan. Purkutyö on kaavamaista ja työn toistuvuus suurta. Vä-
lillä pintojen alta tulee esiin yllätyksiä, joita ei voi huomioida suunnitteluvai-
heessa. Ongelmia esiintyy, ja niihin on reagoitava nopeasti ja tehokkaasti. 
Työnjohdon tehtävä on purkutöiden aikana valvoa työn etenemistä ja olla mu-
kana ratkaisemassa mahdollisia ongelmia. 
Työturvallisuutta ei purkutöiden ohessa voi olla huomioimatta. Betonin paloja 
lentää ja seiniä sortuu, mutta oikeilla suojavarusteilla ja työtavoilla vältytään 
suurilta riskeiltä ja onnettomuuksilta.  
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2 ASIAA LINJASANEERAUKSESTA 
2.1 Erilaiset menetelmät 
Tässä luvussa esitellään muutamia vaihtoehtoja linjasaneerauksen toteuttami-
seen. Lisäksi tutustutaan työmaan aloittaviin toimiin ja työnjohdon tehtäviin pur-
kutyön aikana. 
2.1.1 Uudet linjat 
Täydessä linjasaneerauksessa olemassa olevat viemärit korjataan uusilla lin-
joilla. Vanhat linjat puretaan pois niiltä osin kun se on mahdollista. Myös käyttö-
vesi uusitaan useissa tapauksissa kokonaan vanhojen putkien huonon kunnon 
takia. Sähköistys modernisoidaan ja uudet datayhteydet sekä TV-kaapeloinnit 
samoin. 
Kylpyhuoneiden kalusteet ja varusteet uusitaan, mistä seuraa isoja purkutöitä ja 
pintojen uusimista. Tämä vie aikaa, joten täyden putkiremontin ollessa käyn-
nissä talo, tai vähintäänkin rappu on syytä tyhjentää asukkaista. 
2.1.2 Sukitus 
Putkiremonttien yhteydessä on viime vuosina puhuttu paljon sukituksista. Suki-
tus on uusi keino uusia putkistoa ja on menetelmänä tunnettu ennen kaikkea 
toimenpiteen nopeuden takia. Sukitusmenetelmää voidaan käyttää 50–300 mm 
putkien uudistamiseen asuintalojen jäte- ja sadevesiviemäreissä sekä maan-
alaisissa putkistoissa. Sukitus on asukasystävällinen ja kustannustehokas tapa 
linjasaneeraukseen, eikä sukituksen takia tarvitse hajottaa asunnon pintaraken-
teita märkätiloista.  
Ensin kaikki kulkuväylät ja työpisteet suojataan huolellisesti peitepaperilla. Wc-
istuimet ja muut mahdollisesti tiellä olevat kalusteet irrotetaan töiden ajaksi. Tä-
män jälkeen alkaa viemäreiden sisäpuolinen jyrsintä. Jyrsimällä puhdistetaan 
viemärin sisäpuoliselta pinnalta pinttymät pois.  
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Tämän jälkeen avoimet viemärinpäät tulpataan, niin ettei jyrsimisestä syntyvä 
pöly leviä viemärin ulkopuolelle. Lopuksi viemäri puhdistetaan irtoliasta huuhte-
lemalla. 
 
Jyrsimisen jälkeen sukitetaan. Sukka on pehmeä ja joustava, yleensä polyeste-
ristä valmistettu. Sukka kyllästetään epoksilla ja mankeloidaan. Tämän jälkeen 
mankeloitu sukka asennetaan olemassa olevan viemäriputken sisään paineil-
man voimalla. Paineilman avulla joustava sukka venyy ja asettuu viemäriputken 
sisäpintaa vasten. Tällöin olemassa olevat reiät ja halkeamat korjaantuvat. Kun 
sukka on kuivunut ja kovettunut, paineilma poistetaan ja uusi viemäriputki on 
käytännössä käyttövalmis. Tämän työvaiheen kesto vaihtelee urakan laajuuden 
mukaan, mutta keskimäärin sukan veto kestää puolesta tunnista puoleentoista 
tuntiin ja sukan kuivuminen yhdestä kahteentoista tuntiin. 
Myös haarat sukitetaan. Monesti käytetään tehdasvalmisteisia haarayhteitä 
saavuttaakseen täydellisen luotettavan ja pitkäkestoisen lopputuloksen. Lattia-
kaivon insertillä voidaan märkätilojen viemärit saneerata vesieristeitä rikko-
matta. Lattiakaivon insertti asennetaan vanhan lattiakaivon sisään. Insertti kor-
vaa olemassa olevan lattiakaivon. Insertti sukitetaan viemäriin kiinni, jolloin lii-
toskohdasta tulee vesitiivis ja saumaton. 
 
Ennen viimeistelyä kokonaan sukitettu putkisto kuvataan. Kuvatallenteet toimi-
tetaan kohteen isännöitsijälle tai valvojalle hyväksyttäväksi. (1, ) 
2.1.3 Pinnoitus 
Pinnoitus on aloitukseltaan ja lopetukseltaan identtinen sukituksen kanssa. Jyr-
simisen ja huuhtelun jälkeen vanha putki pinnoitetaan ruiskuttamalla sen sisä-
pintaan epoksimassa, jonka paksuus on noin 1 mm. Ruiskukäsittely tehdään 
kolmesta viiteen kertaa, jotta saadaan riittävä seinävahvuus. Uusi pinnoite on 
itsessään kantava, joten se ei rasita vanhoja putkia painollaan. Monet urakoitsi-
jat antavat pinnoitetulle putkelle pitkän takuun sen kestävyydestä käytössä. 
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Sukituksen ja pinnoituksen yhteydessä on mahdollista uusia myös talon sähkö- 
ja käyttövesijärjestelmät. 
Pinnoitusta tai sukitusta suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon, missä 
kunnossa olemassa oleva viemäröinti on. Viemärilinjat tulisi kuvata kauttaal-
taan, jotta saadaan selville onko näin edes mahdollista toimia. Mikäli vanhat vie-
märit ovat kuluneet liikaa ja putken pinta ei ole riittävän tasainen, ei sukitusta tai 
pinnoitusta ole mahdollista tehdä. Mikäli putki jää sisäpinnaltaan epätasaiseksi, 
se kerää näihin paikkoihin sakkaa ja uusi sisäputki on vaarassa hajota uudes-
taan hyvinkin pian. Työ voi olla ajallisesti nopeampi ja taloudellisesti halvempi, 
mutta ei siltikään järkevä ratkaisu. 
2.2 Suunnittelu ja työn alku 
Suunnitelmat laaditaan etukäteen töiden aloittamista ja loppuun saattamista 
varten. Suunnittelun tärkeyttä ei työnjohdollisesta näkökulmasta voida vähätellä. 
Kaikille työvaiheille tehdään omat suunnitelmansa ja ne pyritään limittämään 
toistensa kanssa tavalla, että työmaa etenee jatkuvasti eikä kenenkään tarvitse 
missään vaiheessa olla työttömänä. 
Dokumentointi eli talon kuvaaminen on tehtävä ennen varsinaisten töiden aloi-
tusta. Dokumentointi on vaihe, joka auttaa urakoitsijaa vastaamaan työn aikana 
ilmenneisiin ongelmiin asunnoissa. Mikäli esimerkiksi eteisen tapetit ovat repey-
tyneet tai jokin kohta lattiasta on vaurioitunut työn ohessa. Kuvista nähdään 
onko vaurioita ollut jo ennen töiden aloittamista. 
Aloituspalaverissa sovitaan työmaan pelisäännöt kaikkien osapuolien kanssa. 
Varmistetaan aikataulu ja sovitaan työjärjestyksestä.  
2.3 Aikataulu 
Yleisaikataulu laaditaan koko työmaan läpi vetämiseksi asiakkaan kanssa sovi-
tussa ajassa. Työmaa voi kestää parista kuukaudesta jopa vuoteen sen laajuu-
desta riippuen. On hyvä asettaa välitavoitteita helpottamaan kokonaiskuvan 
hahmottamista. 
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Jo suunnitteluvaiheessa otetaan kantaa siihen, miten koko työmaa viedään läpi 
ja missä järjestyksessä suuremmissa taloyhtiöissä työt etenevät. (2, s. 6.) Jos 
taloyhtiö kattaa useamman rappukäytävän, on työ tehtävä rappukäytävä kerral-
laan tai vaihtoehtoisesti tyhjennetään koko talo töiden ajaksi. Tämä aiheuttaa 
suuren kuluerän myös asiakkaalle, joka joutuu hankkimaan väliaikaisen asun-
non remontin ajaksi. 
Töiden limittäminen on osa työnjohdon toimia työmaalla. Mikäli työt saadaan 
rullaamaan jouhevasti eteenpäin, ei tuotannossa tapahdu pysähdyksiä ja työ 
etenee aikataulun mukaan. Viikoittaiset työmaapalaverit urakoitsijoiden työnjoh-
tajien kesken auttavat pääurakoitsijan työnjohtajia pysymään perillä alihankkijoi-
den työkulusta ja valvomaan sen etenemistä sovitun aikataulun mukaisesti (liite 
1). Palaverit ovat tärkeä osa työmaan aikataulutuksen kannalta, mikäli mahdolli-
sia viiveitä tai yllätyksiä ilmaantuu. Linjasaneerauksissa tulee eteen yllätyksiä 
jatkuvasti, ja niihin on sopeuduttava nopeasti. 




Tässä osiossa käydään läpi purkutöitä, joita tehdään suurimmassa, kaikki jär-
jestelmät uusivassa linjasaneerauksessa. Purkutyöt suunnitellaan omana osa-
naan muiden töiden tavalla. Työ vaatii tarkkaa harkintaa aikataulutuksen ja työ-
tilojen suhteen. Työn suorittaa usein purkutöihin erikoistunut alihankkija, joten 
työnjohdon tehtäväksi jää enimmäkseen työn etenemisen valvonta toteutuksen 
aikana ja aikataulun ylläpitäminen. 
3.1 Aloittavat toimet 
3.1.1 Ehjänä purku 
Linjasaneerauksen yhteydessä tulee silloin tällöin eteen tilanne, että vanhoja 
kalusteita halutaan säilyttää. Ehjänä purut suoritetaan tilasta ennen muita pur-
kutöitä ja tekijöinä toimivat usein rakennusliikkeen työntekijät. Nämä kalusteet 
puretaan ehjänä, jotta takaisin-asennus onnistuu helposti. Kalusteet säilötään 
joko purkutilaan ja suojataan, tai kuljetetaan ne esimerkiksi työmaan varasto-
konttiin odottamaan uudelleenasennusta. (3, s. 12.) 
Useimmiten kyseessä on keittiön kalusteita, joita joudutaan siirtämään uusien 
linjojen asennusvaiheen tieltä. Joskus myös kylpyhuoneen kalusteita joudutaan 
purkamaan ehjänä, mikä saattaa vaatia erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta pur-
kajilta.  
3.1.2 Suojaseinät 
Suojaseiniä rakennetaan huoneistoon estämään pölyn leviämistä. Kaikkien huo-
neiden välissä ei kuitenkaan ole ovea, joten tähän kohtaan rakennetaan suoja-
seinä. Suojaseinälle rakennetaan esimerkiksi puinen runko, johon nidotaan 
kiinni muovikalvo. (3, s. 10.) 
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Suojaseinään on hyvä asentaa vetoketjullinen ovi, mikäli eristettyyn tilaan on 
päästävä tekemään asennuksia tai tarkastuksia. Suojaseinät kuuluvat yleensä 
rakennustöistä vastaavan urakoitsijan töihin. 
Suojaus on myös tärkeä osa alkavia työvaiheita. Hyvin suojattuna kulkutiet eivät 
vaurioidu ja näin urakoitsijan työt helpottuvat loppuvaiheessa loppusiivouksen ja 
mahdollisten reklamaatioiden kanssa. 
3.2 Asbestityöt 
3.2.1 Kartoitus 
70-luvun taloissa esiintyy useasti asbestia ja purkutyön suunnittelu on hyvä 
aloittaa kattavalla asbestikartoituksella. Kartoituksen tulisi kattaa mahdollisim-
man paljon tiloja, joissa asbestia on tiettävästi käytetty. Putkien eristeet, kylpy-
huoneiden tasoitteet, porrashuoneen lattian liimat ja kellarin eristeet ovat vain 
muutama esimerkki kartoituksen kohteista. 
Jonkin verran asbestia on mahdollisesti poistettu osakkaiden tekemissä kylpy-
huoneremonteissa. Tämä tulisi näkyä myös kartoituksessa selvästi, että kalliin 
ja hitaamman asbestityön sijaan voidaan tehdä normaalit purkutoimet, usein ai-
kaa ja rahaa säästäen. Mikäli useita huoneistoja on suuressa taloyhtiössä jo re-
montoitu asbestit poistaen, voi säästö olla merkittävä. 
Laaja asbestikartoitus on hyvä edellytys suunniteltaessa aikataulutusta purku-
töille, koska tiedetään asbestipurkutyön tarkka määrä ja työt voidaan suunnitella 
sen ympärille. Näin muut työvaiheet eivät kärsi asbestityön mahdollisesta hitau-
desta ja työt etenevät hyvää tahtia.  
3.2.2 Työn suorittaminen 
Asbestipurku eroaa hieman normaalista purkutyöstä. Työtilan suojaaminen on 
erittäin merkittävässä roolissa, koska vaarallinen asbestipöly halutaan pitää 
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poissa työntekijöiden hengitysilmasta. Työtila pyritään saattamaan sellaiseen ti-
laan, että pöly ei pääse leviämään muihin tiloihin. Alipaineistaja ja huolellinen 
eristys takaavat tämän toiminnan. (4, s. 5.) 
Työn tekijöillä on oltava päällään asianmukaiset suojavarusteet työn suoritta-
mista varten. Tiivis, hupulla varustettu suojapuku, kasvot peittävä hengityssuo-
jain vähintään P3-luokan suodattimilla (4, s. 6.) ja kuulosuojaus ovat perusedel-
lytyksiä purkutyön tekijälle.  
3.3 Pinnoitteen poisto 
3.3.1 Keraaminen laatta 
Keraamisen laatan poistaminen onnistuu parhaiten piikkauskoneella. Poiston 
yhteydessä on syytä tietää, mitä materiaalia takana oleva seinä on. Kevyitä Si-
porex-laattoja on käytetty märkätilojen väliseininä. Purkutyöt vaativat erityistä 
varovaisuutta näiden seinien kohdalla. Siporex on erittäin hauras materiaali ja 
se vaurioituu helposti, jos piikkauskonetta painetaan vasten seinää liian lujaa. 
3.3.2 Muovimatto 
Muovimaton poistaminen suoritetaan yleensä petkelettä käyttäen. Maton ol-
lessa huonosti kiinni se voidaan poistaa repimällä. Joskus matto on erittäin tiu-
kasti kiinni ja sen irrotus tapahtuu pienissä paloissa. Irrotus tapahtuu käyttäen 
poravasaraa ja leveää talttaterää. Tässä tapauksessa työ vie enemmän aikaa. 
3.3.3 Tasoitteen poisto 
Vanhat tasoitteet hiotaan pois koneellisesti. Tämä tarkoittaa, että tasoite poiste-
taan alkuperäiselle pinnalle, oli se sitten betonia tai jotain muuta materiaalia. 
Vanha tasoite olisi hyvä saada kokonaan pois, ettei se vaikuta uuden tasoite-
kerroksen pysyvyyteen. 
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3.4 Lattian pintalaatan poisto 
3.4.1 Piikkaus 
Lattia piikataan sen kokoisiksi paloiksi, että ne on helppo kuljettaa pois. Työ ta-
pahtuu joko poravasaralla tai piikkauskoneella käyttäen piikkausterää. Piikkaa-
jan on varottava pienien kivenmurujen lentämistä, joten kasvosuojus tai vähin-
täänkin silmäsuojaus on pakollinen. 
3.4.2 Sahaus 
Lattia sahataan sen kokoisiksi ruuduiksi, että yksi mies kykenee siirtämään ne 
jätelavalle. Sahaaminen suoritetaan timanttisahalla siten, että terä läpäisee pin-
talaatan. Näin ruutujen nostaminen on rautakangen avulla helpompaa ja työ no-
peutuu. Nurkat voivat olla kiinni hieman lujemmin ja poravasaraa voi tarvita 
avuksi. Sahattaessa käytetään vettä terän viilentämiseen, joten pöly pysyy tä-
män ansiosta suurimmaksi osaksi kurissa. 
On myös linjasaneerauksia, joissa vanhaa putkistoa käytetään uudelleen, esi-
merkiksi pinnoitus ja sukitus. Näin mahdollinen pintalaatan poisto jää pois ura-
kasta ja ainoastaan lattiassa oleva pinnoite poistetaan. 
3.5 Poraus 
3.5.1 Nousulinjat 
Mikäli päädytään tekemään uusi päälinja veden, sähkön ja/tai lämmön jakeluun 
urakan helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi, käytetään esimerkiksi porras-
huonetta eli porataan linja pystyyn porrashuoneen holvin läpi. Pystyporauk-
sessa käytetty pora tuetaan lattian ja katon väliin siten, että poraus onnistuu ha-
luttuun kohtaan eikä pora pääse liikkumaan. (5, s. 6.) Yleisesti valitaan keskei-
nen paikka, johon koko linjasto saadaan porattua samaan kohtaan kaikissa ker-
roksissa.  
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Poran terää viilennetään vedellä, mikä auttaa myös pölyntorjunnassa. Poraus-
kohta tulee suojata myös alapuolelta, koska porattu betonilieriö putoaa ja viilen-
tämiseen käytetty vesi valuu myös alempaan kerrokseen. On myös tärkeä valita 
poraustarkoitukseen sopiva terä. Suuren terän käyttäminen vie enemmän aikaa. 
Nousulinjoille käytetään 60-80 mm halkaisijaltaan olevaa terää. 
3.5.2 Jakolinjat 
Uudet jakolinjat sijoitetaan mahdollisesti uuden katon alas laskun sisään, joten 
poran kiinnityksen kanssa on oltava erityisen huolellinen. Pora kiinnitetään sei-
nään seinämateriaaliin sopivilla kiinnikkeillä esimerkiksi ankkuroimalla tai tyhjiö-
kiinnityksellä. (5, s. 7.) 
Porattaessa käytetään terän ympärille sijoitettavaa imurisuulaketta keräämään 
viilennysvesi talteen. Terän halkaisija tässä työvaiheessa on 60-80 mm. 
3.5.3 Viemärilinjat 
Viemärilinjojen poraaminen suoritetaan suunnitelman mukaan. Lattiakaivo pora-
taan hieman suuremmalla 225 mm:n terällä. WC-pöntölle tehdään 110 mm:n 
reikä, ja muille poistoputkille 80 mm:n reikä. Viemärin keruuputkistolle porataan 
160 mm:n reikä keskitetysti yhteen linjaan yhtä nousua kohden. 
3.6 Piikkaus ja roilotus 
3.6.1 Vanhojen hormien avaus piikkaamalla 
Joskus on mahdollista, että vanhaa nousuhormistoa voidaan käyttää uusia lin-
joja tehtäessä ja hormit on saatava auki. Tätä varten on mahdollista käyttää 
kahta eri menetelmää tai niiden yhdistelmää. Seinään sahataan timanttisahalla 
urat siten, että seinä ei kaadu sahaajan päälle. Seinän sahattava osa on tarvit-
taessa tuettava. Tämän jälkeen urien väliin jäävä materiaali piikataan pois. Näin 
saadaan siisti reunaleikkaus tulevaan seinän uudelleenrakennusta varten. (6, s. 
8.) 
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Vaihtoehtoisesti seinään porataan muutama reikä. Tämän jälkeen seinä piika-
taan pois. Piikkauksen reunaa jää rosoiseksi, mikä tarkoittaa hieman suurem-
paa työpanosta seinän uudelleenrakentamisen suhteen. Piikkauksesta syntyvä 
jäte kuljetetaan jätelavalle.  
Hormien sisällä olevat lattiat toimivat putkistojen tukena ja äänieristeenä. Lattiat 
on poistettava uusien putkien asennusta varten. Työ tehdään piikkauskoneella, 
jota mahdollisesti autetaan poraamalla poistettavaan materiaaliin muutama 
reikä. Alapuolella olevassa tilassa työskenteleviä on varoitettava työn alkami-
sesta. Joissakin tapauksissa voi olla, ettei vanhaa putkistoa poisteta kokonaan 
ja riittää, että hormin lattiaan porataan reikä timanttiporalla uuden linjan koh-
dalle. 
3.6.2 Roilotus 
Roilotukselle on olemassa muutamia eri vaihtoehtoja, jotka valitaan sen mu-
kaan, millainen on roilottava materiaali. Mikäli materiaali on pehmeä, on mah-
dollista käyttää urajyrsintä, mikä tekee uran tulevia kaapeleita ja putkia varten. 
Kovempaa materiaalia roilotettaessa on hyvä tehdä timanttilaikalla tarvittavan 
syvyinen railo molemmin puolin uraa ja poistaa väliin jäänyt materiaali piikkaa-
malla poravasaralla, piikkauskoneella tai taltalla ja vasaralla. Lattiaan tehtävät 
roilot tehdään piikkaamalla. (6, s. 7,8.) 
3.7 Pölyn hallinta 
Pyritään valitsemaan työmenetelmiä, jotka tuottavat mahdollisimman vähän pö-
lyä jo työtä tehtäessä. Varsinkin hienojakoinen pöly liikkuu helposti ja sen pois-
taminen on jälkikäteen työläämpää. (7, s. 10.) 
Kohdepoisto on hyvä keino pienentää syntyvää pölyä rakennustöissä. Asetta-
malla imurilisäosan esimerkiksi poraan, lisäosa imee jätteet ja pölyn itseensä 
näin ehkäisten pölyn pääsyä työtilaan jo alkuunsa. 
Jatkuva siivoaminen muiden menetelmien ohella pienentää pölyn määrää ja pi-
tää paikat siistimpänä. Imuroimalla työtiloja säännöllisesti kaksi, kolme kertaa 
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viikossa koko työmaan osalta vähentää kertyvän pölyn määrää lattiapinniolla. 
Lisäksi pölyjen pyyhkimisellä muilta pinnoilta, kuten seinät ja listojen pääliset on 
suuri merkitys kokonaissiisteydessä ja pölyntorjunnassa. 
Ilmanpuhdistin kierrättää rakennuksen sisällä olevaa ilmaa suodattimen läpi ja 
puhdistaa sitä tehokkaasti. Suodattimet on kuitenkin syytä tarkistaa päivittäin ja 
vaihtaa tarvittaessa uusiin ja puhtaisiin. 
Alipaineistamalla työskenneltävä tila saadaan suuri osa hienojakoisesta pölystä 
ohjattua suodattimeen. Alipaineistuksessa työtilaan imetään puhdasta ilmaa ja 
korvataan sillä pölyinen ilma. Poisto tapahtuu suodattimen ja putkiston läpi 
yleensä ulos. 
3.8 Jätteet 
Jätelavojen sijoitus mahdollisesti ahtaalle työmaalle voi olla haastava tehtävä 
lajittelua silmällä pitäen. Erilaista jätettä syntyy paljon ja lajittelua joudutaan 
usein karsimaan. Kivijäte ja sekajäte ovat yleisimmät jätelavat ja ongelmajät-
teille, kuten asbestille, on omat lavat. (3, s. 19.)  
Purkuputki on hyvä apuväline, mikäli sen pystyy sijoittamaan keskeisesti esi-
merkiksi porrashuoneeseen yhden portaikon jätteenpoistoa varten ja jätteen 
eteenpäin vienti ei ole ongelma. Jätteet siirtyvät suoraan jätelavalle. Purkuput-
ken jätelava eristetään peitteellä pölyn leviämisen estämiseksi. Ulkopuoliset ra-
kennustelineet on parempi ratkaisu, mutta niitä harvoin linjasaneerauksen yh-
teydessä työmaalla on.  
Kottikärryt on hyvä apuväline kuljetettaessa roskia pois kerroksista. Varsinkin 
kivijätteen poisvienti onnistuu hyvin, koska metalliset kottikärryt eivät vaurioidu 
yhtä helposti kuin muovinen roska-astia. 
Jäteastiat kerroksissa ovat tärkeä osa siivousta, koska työntekijät voivat töitä 
tehdessään kerätä roskiaan roska-astiaan ja kuljettaa ne suuremmissa erissä 
pois työtiloista. Tämä helpottaa ja nopeuttaa myös rakennussiivoojien työtä. 
Raskaampaa kivijätettä ei kannata kuljettaa pois muovisessa jäteastiassa sen 
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heikon rakenteen vuoksi. Jatkuva imurointi auttaa pölyntorjunnassa. Suurte-
hoimuri on hyvä laajojen pintojen puhdistusväline ja pienemmät teollisuusimurit 
mahtuvat pienempiin tiloihin. 
Imuauto on joissakin tapauksissa tehokas tapa rakennusjätteen siirtämiseen 
pois kerroksista. Auto imee kaiken jätteen suurella teholla alas putkea pitkin. Mi-
käli on mahdollista järjestää imuautolle sopiva runkoputki, on se varmasti yksi 
tehokkaimmista tavoista poistaa purkujäte työtilasta.  




Työmaan johdolla on suuri vastuu työmaan turvallisuudesta, koska he ovat vas-
tuussa työntekijöistä heidän ollessaan työmaalla. Työturvallisuus on tänä päi-
vänä yksi suurimmista tekijöistä onnistuneen työmaan läpi viemiseksi. Purkutöi-
den turvallisuutta valvotaan siinä missä muidenkin työvaiheiden. On hyvä tie-
dostaa työmaan vaarat jo perehdytysvaiheessa ja raportoida puutteista välittö-
mästi lähimmälle esimiehelle tai suoraan työmaan johdolle.  
Perehdytys tehdään jokaiselle työntekijälle työmaalla. Siinä käydään läpi työ-
maata koskevat asiat ja tutustutaan työalueisiin. Se on tärkeä osa työturvalli-
suutta 
Suojavarusteet ovat perusedellytys kaikilla työmailla tänä päivänä, ja ilman niitä 
ei työmaalla ole lupa liikkua. Kypärä, turvavaatetus, turvakengät, silmäsuojat ja 
kuulosuojaimet ovat perusta turvalliselle työmaalle. (8, s. 20) Lisäksi korkeilla 
paikoilla tehtäviin töihin tarvitaan turvavaljaat tai putoamissuojaus. 
Myös työtä tekevän on tiedostettava ympärillä liikkujat ja osattava varoittaa 
heitä mahdollisesta vaarasta. Holvin läpi porattaessa ei tiedä onko alapuolella 
työntekijöitä, joten on vaarana, että joku saa painavan betonisen poralieriön nis-
kaansa alapuolella. On siis hyvä varoittaa holviporausten alapuolella kulkevia 
esimerkiksi kyltillä, että kerrosta ylempänä suoritetaan porausta holvin läpi. 
Viikoittaiset TR-mittaukset antavat selvän kuvan työmaan turvallisuudesta. TR-
mittauksen suorittaa siihen nimetty henkilö sovittuna päivänä viikon aikana.  
  




Työn tarkoituksena oli luoda katsaus linjasaneerauksen yhteydessä tapahtu-
vaan purku-urakkaan. Lisäksi tarkasteltiin, millaisia vaihtoehtoja purkutyön to-
teuttamiseen on. Eri työvaiheiden sitominen jouhevaksi työsuoritukseksi on osa 
työnjohdon haastetta. Purkutyöt suorittaa usein juuri purkutöihin perehtynyt yri-
tys, joten urakoitsijoiden välinen kommunikointi on erittäin tärkeää. Urakoitsija-
palaverit ovat hyvä tapa pitää yllä työmaan aikataulua ja tilanteen kehitystä. 
Aina asiat eivät kuitenkaan mene suunnitelman mukaan ja eteen tulee yllätyk-
siä. Mitä nopeammin nämä yllätykset saadaan ratkaistua, sitä paremmin työt 
pääsevät jatkumaan. Vahingoilta ei voi välttyä, mutta niitä voidaan ennaltaeh-
käistä. Virheistä myös opitaan, ja seuraavalla kerralla vastaavassa tilanteessa 
on mahdollista toimia toisin vahingon välttämiseksi. 
Itse purkutyö on saman asian toistamista järjestyksessä huoneesta toiseen. 
Vaihtelua syntyy purettavan tilan pinta-alassa ja purettavissa materiaaleissa. Si-
säiset rakenteet eivät yhden työmaan sisällä pitäisi muuttua, mutta joskus näin-
kin voi käydä. Kohteet ovat kaikki erilaisia, vaikka paljon samaa tulee vastaan. 
Kohteiden välisiä aikatauluja ei tästä syystä voi vertailla järkevästi.  
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Asbestipurkutyö ja pintalaatan poisto
C-rappu
ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
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s x/p r
s p x r
p/s/x/r
2. kerros s x/p r
s x p r
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s x p r
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s x x/r p
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Asbestipurkutyö ja pintalaatan poisto
D-rappu
ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1. kerros s/r x/p
s/x r
p s r
2. kerros r s/p x
p s/r x
p s/r x
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r s/p x
r s/p x
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x p r
x p r
6. kerros x p r
x p r
x p r
7. kerros x p r
x p r
x p r
viikko 34 35 36 37 38 39 40
Merkintä kun työ suoritettu
Tavoite
Asb.  purku
pintalaatta sahattu s
pintalaatta poistettu x
läpiviennit porattu p
roilot r
